

Personalplanung SFB/TR9 für 2013 nach Projekten und Standorten

(Stand 31. Dezember 2013)

A1 (33/30/3) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Chetyrkin, Konstantin, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	KA
Mondejar, Jorge, Dr.	Jan-Sep	9	1/1	9	X	KA
Chihaya, Anzai, Dr.	April-Dez	9	1/1	9	X	KA
Summe				30		

(x=vergeben, 0=geplant)

A2 (12/12/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Ueda, Takahiro, Dr.	Jan - Dez	12	1/1	12	X	KA
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

A4 (21/20,75/0,25) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Garcias Ramos, Elena	Jan-Sep	9	55%	4,95	X	HUB
Garcias Ramos, Elena	Okt-Dez	3	75%	2,25	X	HUB
Nube, Andreas	Jan-Nov	11	55%	6,05	X	HUB
Hotzel, Grit	Jan-Sep	9	1/6	1,5	X	HUB
Burger, Florian.	Jan-Dez	12	1/2	6	X	HUB
Summe				20,75		

(x=vergeben, 0=geplant)

A5 (21/21/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Bevilacqua, Guiseppa, Dr.	Jan-Sep	9	1/1	9	X	AC
Pellen, Mathieu	Jan-Dez	12	3/4	9	X	AC
Hartanto, Heribertus, Dr.	Okt- Dez	3	1/1	3	X	AC
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

B1 Aachen (9/9/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Fiedler, Paul	Jan-Dez	12	3/4	9	X	AC
Summe				9		

(x=vergeben, 0=geplant)

B1 DESY, Zeuthen (21/9/12) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Almasy, Andrea, Dr.	Jan-Sep	9	1/1	9	X	DZ
Summe				9		

(x=vergeben, 0=geplant)

B2 (21/21/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Fritzsch, Patrick, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	HUB
Stollenwerk, Felix	Jan-Dez	12	3/4	9	X	HUB
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

B3 (21/21/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Wiese, C.	Jan-Dez	12	1/2	6	X	DZ
De Freitas, Abilio, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	DZ
Alekhin, Sergey, Dr.	Jan-März	3	1/1	3	X	DZ
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

B4 (3/3/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Jantzen, Bernd, Dr.	Jan-März	3	1/1	3	X	AC
Summe				3		

(x=vergeben, 0=geplant)

B5 Karlsruhe (36/36/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Le, Duc Ninh, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	KA
Baglio, Julien, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	KA
Dao, Thi Nhung	Jan-Dez	12	1/1	12	X	KA
Summe				36		

(x=vergeben, 0=geplant)

B5 Aachen (12/12/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Edelhäuser, Lisa, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	AC
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

C1 Aachen (12/12/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Wang, Yu-Ming, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	AC
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

C1 DESY, Zeuthen (21/21/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Bruno, M.	Jan-Juli	6	1/2	3	X	DZ
Bernardoni, Fabio Dr.	Jan-Sep	9	1/1	9	X	DZ
Bahr, Felix	Jan-Dez	12	1/2	6	X	DZ
Joseph, Anoosh, Dr.	Okt-Dez	3	1/1	3	X	DZ
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

C3 Karlsruhe (9/4,45/4,55) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Hoff, Jens	Jan-März	3	6,67%	0,2	X	KA
Lui, Tao, Dr. (m)	Okt-Dez	3	1/1	3	X	KA
Smirnov, Alexander, Dr.	15.4. -24.5.	1,25	1/1	1,25	X	KA
Summe				4,45		

(x=vergeben, 0=geplant)

C3 Aachen (12/12/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Piclum, Jan, Dr.	Jan-DEZ	12	1/1	12	X	AC
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

C4 Aachen (9/8,25/0,75) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Dekkers, Oliver	Jan-Sep	9	3/4	6,75	X	AC
Heissler, Dennis	Nov-Dez	2	3/4	1,5	X	AC
Summe				8,25		

(x=vergeben, 0=geplant)

C4 Berlin (12/12/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Tausk, Bas, Dr.	Jan-Sep	9	1/1	9	X	HUB
Assadsolimani, Mohammad	Juli - Dez	6	1/2	3	X	HUB
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

C5 (21/21/0) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
di Luzio, Luca, Dr.	Jan - Dez	12	1/1	12	X	KA
Lui, Tao, Dr. (m)	Jan-Sep	9	1/1	9	x	KA
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

Z (12/3/9) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Lepold Barbara	Jan-Dez	12	0,25	3	X	KA
Summe				3		

(x=vergeben, 0=geplant)

Pauschale Mittel

	bewilligt				verwendet			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
	100.000	100.000	100.000	100.000	zurück gemel det	40.000 KA 60.000 DZ 100.000 € zurückge- meldet	30.660 KA 55.040 AC 14.000 HU 20.000 DZ zurück- melden 80.300 €	70.700 KA 55.040 AC 54.560 HUB

Stand 26.10.2012:

Karlsruhe: 15.000 €Kühn (2012)
 25.000 €Melnikov (2012)
 15.180 €Melnikov (2013)
 35.000 €Melnikov (2014)
 15.480 €Marquard (2013) (A. Kurz 55% Jan-Dez)
 35.480 €Marquard (2014)

Anspruch 2011-2014 (35,24%) 140.960,00 €
 verbraucht bzw. verplant: 140.960,00 €
 Rest: 0,00 €

Aachen: 27.520 €Krämer/Mück (2013) f. L. Oymanns (Mai-Dez)
 27.520 €Krämer/Mück (2014)
 27.520 €Czakon (2013) f. David Heymes (Jan-Dez)
 27.520 €Czakon (2014)

Anspruch 2011-2014 (27,62%) 110.480,00 €
 verbraucht bzw. Verplant: 110.480,00 €
 Rest: 0,00 €

Berlin: 14.000 €Uwer (2013)
 26.000 €Uwer (2014)
 28.560 €Jansen + Müller-Preußker für Dru Renner (2014)

Anspruch 2011-2014 (17,14%) 68.560,00 €
 verbraucht bzw. Verplant: 68.560,00 €
 Rest: 0,00 €

DESY, Zeuthen: 60.000 €Moch (2012)

Anspruch 2011-2014 (20%) 80.000,00 €
 verbraucht bzw. verplant: 60.000,00 €(2012)
 verbraucht bzw. verplant: 20.000,00 €(2013)
 Rest: 0,00 €