

# Personalplanung SFB/TR9 für 2014 nach Projekten und Standorten

(Stand 31. Dezember 2014)

## A1 (33/35,7/-2,7) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Chetyrkin, Konstantin, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	KA
Chihaya, Anzai, Dr.	Jan März	3	1/1	3	X	KA
Caola, Fabrizio, Dr.	Juli-Sept	3	1/1	3	X	KA
Bierweiler, Anastasiya	Jan-Juni	6	0,65	3,9	X	KA
Hermann, Thomas	April-Mai	2	0,65	1,3	X	KA
Hoff, Jens	April-Sep	6	0,67	4,0	X	KA
Smirnov, Alexander, Dr.	April-Mai	2	1/1	2	X	KA
Penin, Alexander, Prof.	Mai-Juni	2	1/1	2	X	KA
Höschele, Maik	Okt-Dez	3	1/2	1,5	X	KA
Zoller, Max, Dr.	Okt-Dez	3	1/1	3	X	KA
Summe				35,7		

(x=vergeben, 0=geplant)

## A2 (12/9/3) (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Ueda, Takahiro, Dr.	Jan – Sept.	9	1/1	9	X	KA
Summe				9		

(x=vergeben, 0=geplant)

**A4 (21/21,9/-0,9)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Gracias Ramos, Elena, Dr.	Jan-Dez	12	100%	12	X	HUB
Hotzel, Grit	Juni-Dez	7	1/6	1,2	X	HUB
Burger, Florian Dr.	Jan-Dez	12	1/2	6	X	HUB
Nagy, Attila	Mai-Okt	5,5	1/2	2,7	X	HUB
Summe				21,9		

(x=vergeben, 0=geplant)

**A5 (21/22,5/-1,5)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Hartanto, Heribertus, Dr.	Jan- Dez	12	1/1	12	X	AC
Pellen, Mathieu	Jan-März	3	1/2	1,5	X	AC
Pellen, Mathieu,.	April-Dez	9	1/1	9	X	AC
Summe				22,51		

(x=vergeben, 0=geplant)

**B1 Aachen (9/9/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Fiedler, Paul	Jan-Dez	12	3/4	9	X	AC
Summe				9		

(x=vergeben, 0=geplant)

**B1 DESY, Zeuthen (21/21/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Kalmykov, Mikhail, Dr.	Jan-März	3	1/1	3	X	DZ
Ochmann, Michal, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	DZ
Round. M., Dr.	April-Sep	6	1/1	6	X	DZ
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

**B2 (21/19/2)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Fritsch, Patrick, Dr.	Jan-Okt	10	1/1	10	X	HUB
Stollenwerk, Felix	Jan-Dez	12	3/4	9	X	HUB
Summe				19		

(x=vergeben, 0=geplant)

**B3 (21/21/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
De Freitas, Abilio, Dr.	Jan - Sep	9	1/1	9	X	DZ
Wiese, Christian	Jan - Dez	12	1/2	6	X	DZ
Behring, A.	Jan-Juni	6	1/2	3	X	DZ
Round, M., Dr.	Okt - Dez	3	1/1	3	X	DZ
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

**B5 Karlsruhe (36/32,7/3,3)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Le, Duc Ninh, Dr.	Jan-Sept	9	1/1	9	X	KA
Baglio, Julien, Dr.	Jan-Sept	9	1/1	9	X	KA
Dao, Thi Nhung	Jan-Sept	9	1/1	9	X	KA
Hangst, Christian.	Mai-Juni	2	65%	1,3	X	KA
Schissler, Franziska	April - Mai	2	65%	1,3	X	KA
Gröber, Ramona	März-April	2	65%	1,3	X	KA
Streicher, Juraj	Okt-Dez	3	60%	1,8	X	KA
Summe				32,7		

(x=vergeben, 0=geplant)

**B5 Aachen (12/12,3/-0,3)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Edelhäuser, Lisa, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	AC
Biekötter, A.	Jan-März	3	0,1	0,3	X	AC
Summe				12,3		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C1 Aachen (12/12/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Wang, Yu-Ming, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	AC
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C1 DESY, Zeuthen (21/21/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Bruno, Mattia	Juli-Dez	6	1/2	3	X	DZ
Bahr, Felix	Jan-Dez	12	1/2	6	X	DZ
Joseph, Anoosh, Dr.	Jan-Dez	12	1/1	12	X	DZ
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C3 Karlsruhe (9/9/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Anzai, Chihaya, Dr.	April-Dez	9	1/1	9	X	KA
Summe				9		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C3 Aachen (12/13,5/-1,5)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Piclum, Jan, Dr.	Jan-Sep	9	1/1	9	X	AC
Hellmann, Charlotte	April-Sep	6	3/4	4,5	X	AC
Summe				13,5		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C4 Aachen (9/10/-1)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Heissler, Dennis	Jan-Dez	12	3/4	9	X	AC
Berge, S.	Jan-Dez	12	1/12	1	X	AC
Summe				10		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C4 Berlin (12/12/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Mölbitz, Stefan	Jan-Dez	12	1/2	6	X	HUB
Assadsolimani, Mohammad	Jan-Juni	6	1/2	3	X	HUB
Assadsolimani, Mohammad	Juli-Sep	3	1/1	3	X	HUB
Summe				12		

(x=vergeben, 0=geplant)

**C5 (21/21/0)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
di Luzio, Luca, Dr.	Jan - Sep	9	1/1	9	X	KA
Lui, Tao, Dr. (m)	Jan-Dez	12	1/1	12	x	KA
Summe				21		

(x=vergeben, 0=geplant)

**Z (12/3/9)** (bewilligt/verplant/verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Personalmonate	Status	Standort
Lepold Barbara	Jan-Dez	12	0,25	3	X	KA
Summe				3		

(x=vergeben, 0=geplant)

## Pauschale Mittel

	bewilligt				verwendet			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
	100.000	100.000	100.000	100.000	zurück gemel det	40.000 KA 60.000 DZ 100.000 € zurückge- meldet	30.660 KA 55.040 AC 14.000 HU 20.000 DZ <b>zurück- gemeldet 80.300 €</b>	70.700 KA 55.040 AC 54.560 HUB

Stand 1.1.2014

**Karlsruhe:** 15.000 €Kühn (2012)  
 25.180 €Melnikov (2012)  
 15.000 €Melnikov (2013)  
 35.220 €Melnikov (2014)  
 15.480 €Marquard (2013)  
 35.480 €Marquard (2014)

**Anspruch 2011-2014 (35,24%) 140.960,00 €**  
 verbraucht bzw. verplant: **140.960,00 €**  
 Rest: **0,00 €**

**Aachen:** 27.520 €Krämer/Mück (2013) f. L. Oymanns 1/2  
 27.520 €Krämer/Mück (2014) f. L. Oymanns 1/2  
 27.520 €Czakon (2013) f. David Heymes 1/2  
 27.520 €Czakon (2014) f. David Heymes 1/2

**Anspruch 2011-2014 (27,62%) 110.480,00 €**  
 verbraucht bzw. verplant: **110.480,00 €**  
 Rest: **0,00 €**

**Berlin:** 14.000 €Uwer (2013)  
 26.000 €Uwer (2014)  
 28.560 €Jansen + Müller-Preußker für Dr. Hana Saito (2014)

**Anspruch 2011-2014 (17,14%) 68.560,00 €**  
 verbraucht bzw. verplant: **68.560,00 €**  
 Rest: **0,00 €**

**DESY, Zeuthen:** 60.000 €Moch (2012)  
**Anspruch 2011-2014 (20%) 80.000,00 €**  
 verbraucht bzw. verplant: **60.000,00 €(2012)**  
 verbraucht bzw. verplant: **20.000,00 €(2013)**  
 Rest: **0,00 €**