

Personalplanung 2006

Personalplanung SFB/TR9 für 2006 nach Projekten und Standorten

(Stand Dezember 2006)

A1 (33/31/2) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Chetyrkin, Konstantin, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	KA
Grozin, Andrey, Dr.	Aug.-Dez.	5	1/1	5	X	KA
Kulesza, Anna, Dr.	Jan.-Mai.	5	1/1	5	X	KA
Kulesza, Anna, Dr.	Sept.	1	1/1	1	X	KA
Bell, Guido, Dr.	Nov.-Dez.	2	1/1	2	X	KA
Smirnov, A., Dr.	Okt.-Nov.	2	1/1	2	X	KA
Grzelinska, A., Dr.	Sept.-Dez.	4	1/1	4	X	KA
Summe				31		(x=vergeben, 0=geplant)

A2 (12/12/0) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Tentyukov, Mikhail, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	KA
Summe				12		(x=vergeben, 0=geplant)

A3 (12/12/0) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Takeda, Shinji, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	HUB
Summe				12		(x=vergeben, 0=geplant)

Personalplanung 2006

A4 (12/11,25/0,75) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Scorzato, Luigi	Jan.-15.4.	3,5	1/1	3.5	X	HUB
Gerhold, Philipp	Feb.-Juli	6	½	3	X	HUB
Sternbeck, Andre	Feb.-Mai	4	½	2	X	HUB
Sternbeck, Andre	Juni-Aug.	3,5	¾	2.25	X	HUB
Volkholz, Jan	Dez	1	½	0.5	X	HUB
Summe				11.25		(x=vergeben, 0=geplant)

B1 (21/12/9) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Tarasov, Oleg, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	DESY-Z
Summe				12		(x=vergeben, 0=geplant)

B2 (21/22,5/-1,5) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Della Morte, Michele, Dr.	Jan.-Sept.	9	1/1	9	X	HUB
Korzec, Tomasz	April-Sept.	6	¾	4.5	X	HUB
Witzel, Oliver	Jan.-Dez.	12	¾	9	X	HUB
Summe				22.5		(x=vergeben, 0=geplant)

B3 (12/12/0) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Bierenbaum, Isabella, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	DESY-Z

Personalplanung 2006

Summe **12** (x=vergeben, 0=geplant)

B4 (12/12/0) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Schwinn, Christian, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	AC
Summe				12	(x=vergeben, 0=geplant)	

B5 (0/27/0) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

<i>Name</i>	<i>Zeitraum</i>	<i>Monate</i>	<i>Stelle</i>	<i>Mann-Monate</i>	<i>Status</i>	<i>Standort</i>
Jäger, Barbara, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	KA
Bozzi, Giuseppe, Dr.	Okt.-Dez.	3,5	1/1	3	X	KA
Konar, Partha, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	KA
Summe				27	(x=vergeben, 0=geplant)	

C1 (45/43,75/1,25) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

Pecjak, Benjamin, Dr.	Jan.-Sept.	9	1/1	9	X	KA
Jäger, Sebastian, Dr.	Jan.-Sept.	9	1/1	9	X	AC
Vernazza, Leonardo	Jan.-Sept.	9	2/3	6	X	AC
Vernazza, Leonardo	Okt.-Dez.	3	¾	2.25	X	AC
Fritsch, Patrick	Jan.	1	½	0.5	X	DESY-Z
Garron, Nikolas, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	DESY-Z
Huber, Tobias, Dr.	Okt.-Dez.	3	1/1	3	X	AC
Marchetti, Schedar	Nov-Dez	2	1/1	2	X	KA
Summe				43.75	(x=vergeben, 0=geplant)	

C3 (12/9/3) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

Personalplanung 2006

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Mann-Monate	Status	Standort
Kiyo, Yuichiro, Dr.	Jan.-Sept.	9	1/1	9	X	AC
Summe				9	(x=vergeben, 0=geplant)	

C4 (9/6,5/2,5) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Mann-Monate	Status	Standort
Ziethé, Jörg	Juli-Dez.	6	¾	4.5	X	AC
Robens, T..	Nov-Dez	2	1/1	2	X	AC
Summe				6.5	(x=vergeben, 0=geplant)	

C5 (21/21/0) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Mann-Monate	Status	Standort
Eiras, Dolores, Dr.	Jan.-Juni	6	1/1	6	X	KA
Seidel, Dirk, Dr.	Jan.-Dez.	12	1/1	12	X	KA
Kiyo, Yuichiro, Dr.	Okt.-Dez.	3	1/1	3	X	KA
Summe				21	(x=vergeben, 0=geplant)	

Z (12/9/3) (bewilligt/verplant/noch verfügbar)

Name	Zeitraum	Monate	Stelle	Mann-Monate	Status	Standort
Lepold, Barbara	Jan.-März	3	½	1.5	X	KA
Lepold, Barbara	April-Dez.	9	¾	6.75	X	KA
Schorn, Martina	April-Sept	6	1/8	0.750	X	KA
Summe				9.000	(x=vergeben, 0=geplant)	